5.1 Genomsléapplig belaggning pa Véastra Esplanaden

Bakgrund till projektet

Vistra esplanaden dr en central gata i centrala Vixjo med enkelriktade korfiler sam delas av
med en bred mittremsa med en dubbel rad av ca 100 ariga lindar. Mittremsan bestar av en
stenmjolsyta och anvinds som ett promenadstrak och cykelparkeringar. Grus ytan har med
aren blivit kompakt vilket som bidragit till att lindarna fatt nedsatt vitalitet pa grund av vattnet
inte tringer ned fran ytan till rotsystemen och att gasutbytet forsamrats i marken. Genom att
grusytan har fatt dalig genomslépplighet blir vattnet staende i grus ytan mellan triden och vid
storre nederbordsmingder rinner det ut pa vigen och ned i dagvatten brunnarna.

Stads tridgardsmistare Ewa Eklind Blomkvist tog initiativet for att undvika att triden skulle
bli tvungna att tas bort och ersittas med nya inom en 10-ars period. Detta utfordes etappvis
over 3 ar med ca 100 meter langa sektioner. Forsta etappen utférdes 2013 andra 2104 och
sista etappen 2015. Vid utférandet av sista etappen 2015 byttes dven dverbyggnaden pa halva
vigbredden vid en utav vidgarna intill grus ytan i esplanaden. Vixjo kommuns Tekniska
forvaltning sag ocksa en mojlighet till att infiltrera storre méngde i denna del av vigkroppen
dagvatten genom denna metod och pa sa sitt undvika en utbyggnad av traditionella VA-
lasningar betridffande dagvattenhantering for att minska 6versvimningsrisken.

Markbelidggning och dverbyggnad i mittremsan byttes ut mot mer permeabla material
utformning och utférande var Tekniska forvaltningens parkavdelning. Fordandring av
utformningen av dagvattenhantering i befintligvig var Tekniska forvaltningens gatuavdelning.

Figur 5. Genomslapplig beldggning och Lindar pa Véstra Esplanaden i Véaxjé (foto: Ann-Mari Fransson).

Organisering

Det var framst Park och gatuavdelningen i Vixjo kommun tillsammans med konsultation fran
VIOS AB och SLU som varit involverade i processen. Kostnaden for utbyte av ytbeliggning
och markéverbyggnad togs av parkavdelningen och foridndring av dagvattenhantering i
befintlig vdg av gatuavdelningen pa kommunen. Mitningen av triden bekostades av SLU.



Teknisk utformning

Mittremsan i allén 4r uppbyggd av ett genomslippligt biarlager med sorterad makadam 8 -16
mm med ett slitlager bestaende av 50 % 0-8 mm stenm;jol och 50 % pimpsten 2-8 mm. Vistra
delens halva vigbana mellan Biblioteksgatan — Storgatan pa Vistra esplanaden har traditionell
overbyggnad ersattas med luftigt 6verbyggnadsmaterial. I samband med omldggning av
ledningar i den Ostra delen av vigbanan byggdes vigbanan mot trid allén som en kombinerad
yta for vigoverbyggnad, dagvatteninfiltration och rotutrymme for befintliga trad.
Forstdrkningslager bestéar av sorterad makadam i fraktionen 30 -90 mm. Bérlager bestar av
dels sorterad makadam 32 — 64 mm och dels av traditionellt barlagermaterial 0-40 mm som
avskiljs med en fiberduk. Av vattning av denna del av gatan sker till brunnar som infiltrerar
vattnet direkt ned i det sorterade forstdrknings- och barlagret. Breddning sker via terrassbotten
till konventionella befintlig dagvattenledning. Tridens stamomkretstillvixt och Leaf area
index (bladytan i férhallande till projektionearean) har mitts vid tva tillfdllen 2013 och 2016
(Figur 6). Tyvirr gjordes dven kontrollytorna om sa resultaten gar inte att tolka.

Infiltration och fordrojning sker i ytan mellan triden och i 6verbyggnaden i den Ostra delen av
vigoverbyggnaden. Det finns ingen direkt kalkylerad retningseffekt férutom att dagvattnet
passerar en rotzon av rétter som fungerar som en bio yta och ge en viss rening framst av
kvive.

Anlédggningen kréver visst underhall i form av justering och komplettering av grus ytan samt i
form av rensning av sandfang i brunnar i gatan.
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Figur 6. Stamomekretstillvéxt fér Lindarna pa Véstra Esplanaden vid méatningar utférda 2013 och 2016.
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Erfarenheter och Idrdomar

Genom att forbéttra livsmiljon for traden har det gett mojlighet att triden kan vixa kvar pa
platsen i minst 30 — 40 ar lingre samt att storre miangder dagvatten kan infiltreras och
fordrojas. Anldggningen av en luftigdverbyggnad i den 6stra delen bidrog till en 6kad
fordrojningskapacitet av dagvatten inom omradet pa ca 25 m3. Detta bidrog till att kommunen
inte behovde bygga ut ett konventionellt ror dagvattenmagasin inom omradet.



Trdden har en normal tillvéxt efter renoveringen. Stamomkretsokningen dr dock den samma
oavsett om renoveringen gjordes ar 2013 eller 2014. Traden som renoverades forst har alltsa
inget forsprang. Dock har tradkronorna blivit titare efter renoveringen och de dr betydligt
gronare och har 16ven kvar betydligt langre pa hosten. Detta sammantaget har gett allén ett
mycket friskare friaschare intryck &n tidigare.

Kontaktuppgifter
Orjan Stil, VIOS AB
E-post: orjan.stal @viosab.se

Ann-Mari Fransson, SLU
E-post: Ann-Mari.Fransson @slu.se

Malin Engstrom, Vixjé kommun
E-post: Malin.Engstrom @vaxjo.se,

Fredrik Brandt, Vixjé kommun
E-post: Fredrik.Brandt@vaxjo.se

Ewa Eklind Blomkvist, Vixjo kommun
E-post: Ewa.EklindBlomkvist@vaxjo.se




